

DX 推進の進捗状況について

2026 年 6 月 30 日

株式会社エスイーシー

代表取締役社長 柳原 清司

私たちが掲げる DX 戦略の進捗状況について以下の通り、お知らせ致します。

<2026 年 3 月末日時点の進捗状況>

◆自社 DX 戦略における KPI

■経営数字可視化

データ活用基盤構築 2026 年度末までに構築完了：未達成(基幹システムの日程再調整)

2023 年 3 月～経費精算

2024 年 1 月～勤怠、人事、給与、法定調書、電子帳簿保存

2024 年 7 月～社内 PBX のクラウド化決定、移行スケジュール策定

※2026 年度末までに基幹システムの更新を行い基盤構築完了とする計画でございましたが、都合により一時中断し日程再調整となっております。

■データマーケティング強化

コミュニケーション基盤 2025 年度末までにクラウド移行完了：達成

2025 年 6 月：社内コミュニケーション基盤のクラウド移行を行い運用開始。

■デジタル技術の活用による生産性向上

DX 人材（技術者）の育成（DX リテラシー関連講座の受講等）：継続中

- ・ DX 推進委員会の若手メンバーによるアイデア創出の定例会を継続中。
- ・ NEC の提供する「Partner's Compass」での DX 関連講座の受講を推進継続中。

ノーコード・ローコード開発に関する勉強会開催：継続中

- ・ ノーコード、ローコード開発による効率化推進および生産性向上を目指し、Kintone を使用して開発した システムの勉強会の実施及び社内顧客管理システムの開発を継続中。

DX 人材育成に向けた資格取得促進(AWS、高度情報処理技術者等)：10 名増

- ・ AWS 4 名、データスペシャリスト 1 名、ネットワークスペシャリスト 1 名、応用情報技術者 3 名、情報処理安全確保支援士 2 名。

◆顧客向 DX 戦略における KPI

■DX ソリューション関連売上

2025 年 9 月末の決算期時点で、民間向け DX ソリューション売上が約 52%増。

これら現在の進捗状況(特に基幹システムの更新計画)を踏まえ、DX 委員会にて直近の DX 認定更新へ向け戦略と KPI の見直しを協議しております。

以上