

# DX 推進の進捗状況について

2026 年 8 月 3 日  
株式会社エスイーシー  
代表取締役社長 柳原 清司

私たちが掲げる DX 戦略の進捗状況について以下の通り、お知らせ致します。

## <2026 年 8 月の進捗状況>

※2026 年 8 月 3 日改定時の状況になります。

### ◆自社の DX 戦略における KPI

#### ■経営数字可視化

| No | 項目                 | 目標              | 進捗状況                                       |
|----|--------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 1  | データ活用基盤構築          | 2028 年度末までに構築完了 | 着手<br>一時中断していたデータ活用基盤(新基幹システム)の導入委員会の再開準備中 |
| 2  | 経営ダッシュボードの構築       | 2028 年度末までに構築完了 | 未着手<br>データ活用基盤構築後に着手                       |
| 3  | 経営ダッシュボードを活用した経営会議 | 月次実施            | 未着手<br>経営ダッシュボード構築後に着手                     |

#### ■データマーケティング強化

| No | 項目              | 目標                           | 進捗状況            |
|----|-----------------|------------------------------|-----------------|
| 1  | コミュニケーション基盤の普及率 | 保守・サポート契約営業担当者の 90%以上が日常的に活用 | 2026 年度末に実績計測予定 |

#### ■デジタル技術の活用による生産性向上

| No | 項目                                                           | 目標            | 進捗状況                             |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 1  | DX 人材育成に向けた資格取得促進（当社の DX 人材の基準を ITSS レベル 3 以上及び AWS 認定資格とする） | 年間合格者 6 名以上   | 2026 年度末に実績計測予定                  |
| 2  | DX(ノーコード、ローコード開発・生成 AI 活用等)勉強会の実施                            | 年間 2 回以上      | 2026 年度末に実績計測予定                  |
| 3  | 生成 AI 利用ルールの整備                                               | 2026 年度末までに完了 | 随時整備中<br>2026/05 生成 AI 利用規程 初版発行 |
| 4  | 生成 AI 試行業務数                                                  | 年間 3 業務以上     | 2026 年度末に実績計測予定                  |

◆顧客への DX 戦略における KPI

■DX ソリューション関連売上

・ 2026 年度末に実績計測予定

以上